禪

مسئولیتهای مدیر پروژه

مدیر پروژه کیست و چه تأثیری بر موفقیت پروژه دارد؟

مدیر پروژه کیست و چه تأثیری بر موفقیت پروژه دارد؟

مدیر پروژه در طرحریزی، اجرا، نظارت، کنترل و به پایان رساندن پروژهها نقش کلیدی عهدهدار است . بر همین اساس در این مقاله سعی کردیم بهشکل اجمالی به نقش مدیر پروژه و مسئولیتها، تأییدیههای مرتبط با آن و میزان حقوقی که دریافت میکند نگاهی داشته باشیم . مواردی که در این مطالب مورد بررسی قرار گرفتهاند، ممکن است برای جویندگان کار بسیار مفید باشد .

مدیر پروژه کیست؟

مدیر پروژه فردی است که در به ثمر رسیدن یک پروژه نقش کلیدی را بازی میکند . به عبارت دقیقتر، این فرد ضمن آنکه باید دانش بالایی در زمینه برنامهریزی داشته باشد، باید بتواند از ابزارهای موجود برای کنترل اعضای تیم استفاده و کارها را بهگونهای برنامهریزی کند که درنهایت یک پروژه به سرانجام برسد و مهمتر از آن در زمان موعد تحویل داده شود . این افراد مسئولیت تعیین محدوده پروژه، تعیین ابعاد و بزرگی کل پروژه، تعیین اعضای تیم، تعیین و تخصیص منابع را بر عهده داشته و در آخر موفقیت یا شکست پروژه بر عهده آنها است.

مسئولیتهای مدیر پروژه

یک مدیر پروژه با کمک تمام اعضای تیم مسئولیت پنج مرحله اصلی در چرخه حیات یک پروژه شروع و آمادهسازی، برنامهریزی، اجرا، مانیتورینگ و اتمام آن را به عهده دارد . تمام این پنج مرحله در

مدیریت پروژه به ده حوزه مختلف دانش تقسیم میشود . این شاخهها شامل یکپارچهسازی، محدوده، زمان، هزینه، کیفیت، منابع انسانی، ارتباطات، ریسکپذیری و مدیریت سهامداران و شرکا میشود .

1- مرحله شروع و آمادهسازی

- مدیریت یکپارچهسازی : تهیه و توسعه منشور پروژه
- مدیریت سهامداران و ذینفعان : شناسایی و شناخت سهامداران

2- مرحله برنامهریزی

- مدیریت یکپارچهسازی : توسعه طرح مدیریت پروژه
- مدیریت محدوده: تعریف و اداره محدوده، تهیه ساختار شکست کار (WBS) و فراهم کردن نیازها و ملزومات
- مدیریت زمان: طرحریزی، تعریف و توسعه زمانبندی، فعالیتها، تخمین منابع انسانی و طول مدت فعالیتها
- مدیریت هزینهها : برنامهریزی و محاسبه هزینهها و تعیین بودجهها
- مدیریت کیفیت: برنامهریزی و شناسایی نیازمندیهای کیفی
- مدیریت منابع انسانی : برنامهریزی و شناخت نیازهای منابع انسانی
- مدیریت ارتباطات : برنامهریزی ارتباطات
- مدیریت خطر: برنامهریزی و شناخت خطرات بالقوه، انجام تحلیلهای مرتبط با ریسکهای کیفی و کمی و برنامهریزی استراتژیک کاهش خطر
- مدیریت تدارکات : برنامهریزی و شناخت نیازهای تدارکات
- مدیریت سهامداران : برنامهریزی برای برآورده ساختن انتظارات سهامداران

3- اجرا

- مدیریت یکپارچهسازی : اداره کردن و مدیریت تمام کارهای پروژه
- مدیریت کیفیت: انجام تمام جنبههای اداره کیفی
- مدیریت منابع انسانی : انتخاب، توسعه و اداره تیم پروژه
- مدیریت ارتباطات : اداره تمام جنبههای ارتباطات
- مدیریت تدارکات : انجام اقدامات لازم درباره تدارکات مورد نیاز
- مدیریت سهامداران : اداره تمام انتظارات سهامداران

4- نظارت و کنترل

- مدیریت یکپارچهسازی : نظارت و کنترل کارهای پروژه و اداره تغییرات لازم
- مدیریت محدوده: اعتبارسازی و کنترل محدوده پروژه
- مدیریت زمان: کنترل محدوده پروژه
- مدیریت هزینهها : کنترل هزینههای پروژه
- مدیریت کیفیت: کنترل کیفیت دستاوردها
- مدیریت ارتباطات : کنترل تمام ارتباطات تیم و سهامداران
- مدیریت تدارکات : کنترل تدارکات
- مدیریت سهامداران : کنترل مشارکت سهامداران

5- اتمام پروژه

- مدیریت یکپارچهسازی : اتمام تمام مراحل پروژه
- مدیریت تدارکات : اتمام تمام تدارکات پروژه

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Certification status	Median salary
Project Management Professional (PMP)	$111,000
PMP with less than one year of experience	$95,000
PMP between 1 to 5 years of experience	$104,000
PMP with 5 to 10 years of experience	$120,000
PMP with 10 to 20 years of experience	$124,000
PMP with over 20 years of experience	$133,000

[illegible]

[illegible]

http://careerhq.pmi.org/jobs

https://www.indeed.com/q-Project-Manager-jobs.html https://www.glassdoor.com

[illegible]

[illegible]

- درباره صنعت مرتبط با آن کسب و کار تحقیق کنید.
- درباره ماهیت کسب و کار، فعالیتهای آن، محصولات و خدمات و سهامداران و شرکا تحقیق کنید.
- دیدگاهها، چشماندازها و اهداف کوتاهمدت و بلندمدت کسب و کار را بشناسید.
- اطلاعات مربوط به تیم مدیریت و ساختار کلی کسب و کار را جستوجو کنید.
- تأثیر نقش خود در کسب و کار مورد نظر را مشخص کنید و اینکه کسب و کار متقابلاً چه تأثیراتی روی شما خواهد داشت.
- به این فکر کنید که چگونه میتوانید تجارب و تمرینهای خود را برای پیشرفت موفقیتآمیز پروژهها به بهترین شکل به کار بگیرید.

نویسنده :
حمید_نیکروش
منبع :
Cio
دسته بندی:
عصرشبکه
تاریخ انتشار :
22:55 - 18/01/1397
برچسب:
مسئولیتهای مدیر پروژه - مدیر پروژه - رزومه مدیر پروژه - حقوق مدیر_پروژه - وظایف مدیر_پروژه

نشانی
□□□□: https://www.shabakeh-mag.com/are-network/12200/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F